



Decreto del Direttore N. 46 DEL 19/03/2024

OGGETTO: PROGRAMMA LIFE. PROGETTO ACRONIMO LIFE-TRANSFER. CODICE LIFE19 NAT/IT/000264. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ESCAVO CANALE SUB LAGUNARE LAGUNA DI BARBAMARCO" stralcio n. 1. Procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RDO) sul portale MEPA ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021.

Approvazione e liquidazione SAL n. 1.

Approvazione "atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi" n. 1 e assunzione impegno di spesa.

Liquidazione fattura SOMIT n. 12/2024.

CUP F29J19000650005

CIG 9852332192

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

il LIFE è lo strumento di finanziamento del nuovo programma di azione per il clima e l'ambiente e ha lo scopo di contribuire allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 attraverso l'attuazione del "Settimo programma d'azione per l'ambiente" dell'Unione Europea;

la Commissione Europea ha pubblicato il 4 aprile 2019 l'invito a presentare proposte per la procedura di selezione nell'ambito del programma LIFE+ 2014-2020, istituito con Regolamento UE 1293/2013. Tale regolamento abroga il Regolamento CE n. 614/2007 che istituiva lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) ed istituisce il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

l'Ente Parco naturale regionale del Delta del Po ha risposto a tale invito presentando come Partner beneficiario la proposta progettuale denominata "LIFE-TRANSFER", a cui è stato assegnato il codice LIFE19 NAT/IT/000264 (Coordinatore beneficiario: Università degli Studi di Ferrara), dedicata al miglioramento dello stato di conservazione dell'Habitat lagune 1150 attraverso la ricostituzione delle fanerogame marine in otto siti Natura 2000 in tre diversi Stati membri: Italia, Grecia e Spagna;

la metodologia di adesione all'invito della Commissione europea prevedeva una fase preselettiva, superata positivamente, a cui è seguita entro il 20 febbraio 2020 la presentazione della proposta definitiva sottoscritta da tutti i partner di progetto;

con il provvedimento del Consiglio Direttivo n. 5 del 11 febbraio 2020 è stata approvata la partecipazione dell'Ente in qualità di partner, nell'ambito del Programma LIFE+ 2014-2020,

del progetto "LIFE-TRANSFER, Seagrass TRANSplantation For Transitional Ecosystem Recovery" codice LIFE19 NAT/IT/000264;

la Regione del Veneto ha ritenuto di particolare interesse la partecipazione al progetto in quanto responsabile, come previsto dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario tutelati e dell'attuazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", che costituiscono una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, denominata Rete Natura 2000;

il partenariato del progetto è composto dall'Università degli Studi di Ferrara, Coordinatore del progetto, Golfo di Amvrakikos - Lefkada Management Agency - Grecia, Comunità autonoma della regione di Murcia - Ministero dell'acqua, dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e dell'ambiente - Direzione generale del Mar Menor, Spagna; Associazione di Imprese Centro Tecnologico per l'Energia e l'Ambiente della Regione di Murcia, Spagna; Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica - Università Ca' Foscari Venezia, Italia; Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po (Emilia-Romagna), Italia; Centro ellenico per la ricerca marina, Grecia; Istituto Delta Ecologia Applicata srl, Italia; Università di Murcia, Spagna; Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, Italia;

il progetto ha durata di 60 mesi, con decorrenza dal 1° dicembre 2020 e scadenza 30 novembre 2025;

con nota pec prot. n. 3458 del 13.07.2021, l'Università di Ferrara ha trasmesso il "Grant agreement" firmato, attestante l'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del progetto in argomento, con la seguente codifica LIFE19 NAT/IT/000264;

la Direzione Turismo - U.O. Strategia regionale della Biodiversità e Parchi e la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria sono stati coinvolti dall'Ente in alcuni incontri tecnici collegiali di confronto per la verifica e la stesura della proposta definitiva da presentare alla Commissione europea in considerazione delle specifiche competenze in materia di biodiversità, tutela delle specie marine protette e di rapporti con il mondo della pesca professionale.

RICORDATO che:

i principali obiettivi di progetto sono:

- studio e salvaguardia dell'habitat 1150* nelle 6 lagune identificate come area di studio del progetto;
- contribuire ad attuare la direttiva Acque WFD 2000/60/EC art. 4 per la parte di parametri ecologici;
- valutare e quantificare i servizi ecosistemici delle lagune costiere e ambito marino costiero;
- preparare i tecnici locali per la gestione ecologica delle lagune;
- azioni di conservazione, come il dragaggio di canale sublagunare e il possibile insediamento di fanerogame in ambito marino costiero;

il budget totale di progetto, nella stesura attuale, ammonta a: 4.136.849 Euro;

il contributo finanziario dell'UE: 3.160.590 Euro;

di cui euro 783.558,00 a beneficio dell'Ente Parco che, in qualità di partner contribuirà, con proprie risorse finanziarie per un importo di euro 261.186,00 al netto del contributo concesso, rendicontando anche le spese relative ai costi del personale, preposte alle attività progettuali oltre alle spese generali.

RICORDATO che, tra le attività di competenza dell'Ente Parco vi sono:

sub azione A.3, progetto per dragaggio del canale lagunare, l'azione comprende la progettazione dei lavori di dragaggio del canale;

sub-azione C.1.1 lavori di escavo di canale sub-lagunare.

PRESO ATTO che:

in data 19/04/2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n.91/2016) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che sostituisce il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, ora "*Codice dei contratti pubblici*";

detto Decreto, entrato immediatamente in vigore, si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del succitato nuovo codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;

al fine di realizzare rispettivamente le azioni A.3 e sub azione C1.1, si è provveduto nel seguente modo:

- con Decreto del Presidente Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, n. 188 del 14/07/2022, si è provveduto ad affidare il servizio tecnico di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "*Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco*" - Progetto LIFE19-NAT_IT_000264 - acronimo TRANSFER" al Geom. Biolcati Mario, nella sua qualità di titolare dello studio tecnico con sede in Porto Tolle (RO), C.A.P. 45018 - Via Giacomo Matteotti, n° 288, partita IVA 00661550384 – codice fiscale BLCMRA58H04F156E;
- in data 22/11/2022 è stato sottoscritto dal Presidente Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, il disciplinare di incarico prot. 5260 del 14/11/2022 per l'affidamento dell'incarico professionale di cui trattasi, al Geom. Biolcati Mario di Porto Tolle (RO);
- con Decreto del Presidente Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, n. 259 del 18/11/2022, si è provveduto ad affidare al Geom. De Grandis Massimo, dipendente autorizzato all'incarico dal Segretario generale del Comune di Loreo, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per i lavori di "*Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco*" - Progetto LIFE19-NAT_IT_000264 - acronimo TRANSFER";
- in data 22/12/2022 è stato sottoscritto dal Presidente Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, il disciplinare di incarico per l'affidamento del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), al Geom. De Grandis Massimo, dipendente autorizzato all'incarico dal Segretario generale del Comune di Loreo;
con nota del Responsabile Unico del Procedimento Geom. De Grandis Massimo prot. 305 del 23/01/2023 si chiedeva al Geom. Biolcati Mario di Porto Tolle (RO) il deposito, al protocollo dell'Ente Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, del progetto preliminare di cui all'art. 2 del succitato disciplinare d'incarico;
il progetto preliminare dei lavori di "*Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco*" - Progetto LIFE19-NAT_IT_000264 - acronimo TRANSFER", redatto dal Geom. Biolcati Mario, nella sua qualità di titolare dello studio tecnico con sede in Porto Tolle (RO), C.A.P. 45018 - Via Giacomo Matteotti, n° 288, partita IVA 00661550384 – codice fiscale BLCMRA58H04F156E, è stato depositato agli atti di questo Ente in data 15/02/2023 al n.p.g. 749 del 15/02/2023 e successivamente integrato e modificato in data 21/02/2023 con nota acquisita al n.p.g. 850 del 22/02/2023, in data 01/03/2023 con nota acquisita al n.p.g. 988 del 01/03/2023, in data 03/03/2023 con nota acquisita al n.p.g. 1025 del 03/03/2023 ed in data 06/03/2023 con nota acquisita al n.p.g. 1070 del 06/03/2023;
il progetto preliminare dei lavori di "*Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco*" - Progetto LIFE19-NAT_IT_000264 - acronimo TRANSFER" di cui trattasi, è stato sottoposto alla procedura di verifica a conclusione della quale il Geom. De Grandis Massimo, Responsabile unico del Procedimento ed il Geom. Biolcati Mario, progettista dell'intervento, hanno sottoscritto il relativo verbale in data 13/03/2023, conservato agli atti di questo Ente al n.p.g. 1191 del 13/03/2023;

con delibera del Consiglio Direttivo di questo Ente Parco n. 17 del 14.03.2023 si approvava il progetto preliminare dei lavori di *“Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco”* che comporta una spesa complessiva di €. 580.000,00 - IVA nella misura di legge compresa - ripartita in due distinti lotti funzionali rispettivamente di € 255.228,12 ed € 324.771,88, autorizzando il Presidente dell'Ente ad assumere tutti gli atti conseguenti per addivenire alla realizzazione dell'intervento;

con nota del Responsabile Unico del Procedimento Geom. De Grandis Massimo prot. 1379 del 23/03/2023 si chiedeva al Geom. Biolcati Mario di Porto Tolle (RO) il deposito, al protocollo dell'Ente Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, del progetto definitivo-esecutivo di cui all'art. 2 del richiamato disciplinare, distinto per ciascuno dei due lotti funzionali, redatto sulla base del succitato progetto preliminare e delle indicazioni progettuali fornite dall'Amministrazione;

con nota del Responsabile Unico del Procedimento Geom. De Grandis Massimo prot. 1920 del 20/04/2023 si sollecitava al Geom. Biolcati Mario di Porto Tolle (RO) il deposito, al protocollo dell'Ente Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, del progetto definitivo-esecutivo di cui all'art. 2 del richiamato disciplinare, distinto per ciascuno dei due lotti funzionali, redatto sulla base del succitato progetto preliminare e delle indicazioni progettuali fornite dall'Amministrazione, il tutto al fine di rispettare le tempistiche di cui al cronoprogramma allegato al progetto preliminare predisposto già approvato con delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 17 del 14.03.2023 sopracitata;

il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di *“Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco”* - Lotto n. 01 - Progetto LIFE19-NAT_IT_000264 - acronimo TRANSFER”, redatto dal Geom. Biolcati Mario, nella sua qualità di titolare dello studio tecnico con sede in Porto Tolle (RO), C.A.P. 45018 - Via Giacomo Matteotti, n° 288, partita IVA 00661550384 – codice fiscale BLCMRA58H04F156E, depositato agli atti di questo Ente in data 21.04.2023 ai nn.pp.gg. 1921 e 1927 del 21.04.2023 e successivamente integrato e modificato in data 21.04.2023 con nota acquisita al n.p.g. 1949 del 24/04/2023, in data 26.05.2023 con nota acquisita al n.p.g. 2481 del 26.05.2023, in data 06.06.2023 con nota acquisita al n.p.g. 2616 del 06.06.2023 ed in data 06.06.2023 con nota acquisita al n.p.g. 2655 del 07.06.2023;

il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di *“Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco”* - Lotto n. 01 - Progetto LIFE19-NAT_IT_000264 - acronimo TRANSFER” di cui trattasi, è stato sottoposto alla procedura di verifica e validazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. a conclusione della quale il Geom. De Grandis Massimo, Responsabile unico del Procedimento, ha rilasciato il relativo attestato in data 10/06/2023, conservato agli atti di questo Ente al n.p.g. 2776 del 12/06/2023;

- con Decreto del Presidente Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po n. 102 del 14.06.2023 ad oggetto *“Adozione aggiornamento al vigente programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023-2025 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2023 - Art. 21 D.Lgs. 50/2016”*, si adottavano, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017, le necessarie variazioni al Programma triennale dei LL.PP. 2023/2025 ed all'elenco annuale anno 2023 per l'esecuzione dei lavori di *“Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco”* - Lotto n. 01 - Progetto LIFE19-NAT_IT_000264 - acronimo TRANSFER” – CUP: F29J19000650005;
- l'intervento nel suo insieme è quindi ricompreso nel bilancio di previsione anno 2023 esecutivo, oltretutto nel piano triennale delle Opere Pubbliche e nel relativo elenco annuale, considerato che l'inclusione di un lavoro nella suddetta programmazione è obbligatoria qualora l'importo delle opere, servizi e/o forniture, ricomprese nel valore complessivo stimato per la realizzazione del lavoro (art. 3, comma 6), sia maggiore od uguale ad € 100.000,00 al netto di voci di costo come tipicamente l'IVA;

con delibera del Consiglio Direttivo di questo Ente Parco n. 37 del 15.06.2023 si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di *“Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco”* - Lotto n. 01 - *Progetto LIFE19-NAT_IT_000264 - acronimo TRANSFER*, redatto dal Geom. Biolcati Mario, nella sua qualità di titolare dello studio tecnico con sede in Porto Tolle (RO), C.A.P. 45018 - Via Giacomo Matteotti, n° 288, partita IVA 00661550384 – codice fiscale BLCMRA58H04F156E, che comporta una spesa complessiva di € 284.000,00 - IVA nella misura di legge compresa, autorizzando il Presidente dell’Ente ad assumere tutti gli atti conseguenti per addivenire alla realizzazione dell’intervento;

la copertura finanziaria per tale progetto trova giusta imputazione nel bilancio corrente esercizio esecutivo, il cui fondo presenta la richiesta disponibilità di competenza e di cassa, come di seguito indicato:

per € 284.000,00 con fondi derivanti dal finanziamento relativo al progetto acronimo LIFE TRANSFER;

con Decreto del Presidente Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po n. 118 del 29/06/2023 si è accertata la necessità di avviare tutte le procedure propedeutiche e necessarie per l’affidamento dei lavori di *“Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco”* - Lotto n. 01 - *Progetto LIFE19-NAT_IT_000264 - acronimo TRANSFER*, affinché gli stessi possano essere avviati quanto prima al fine di rientrare, per quanto possibile, nel cronoprogramma già comunicato al Partenariato di progetto che prevede la conclusione dei lavori di dragaggio lotto 1 al termine del 2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 115 del 27/06/2023 di Nomina del Direttore dell’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, con il quale il sottoscritto Pako Massaro è stato nominato Direttore, con decorrenza 1° luglio 2023;

- la Delibera di Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 57 dell’08/08/2023 con la quale il sottoscritto è incaricato alla prosecuzione degli adempimenti relativi alla realizzazione del progetto Life Transfer;

RICHIAMATO il sopracitato Decreto del Presidente dell’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po n. 118 del 29/06/2023, con il quale :

- ÷ si è disposto di procedere all’aggiudicazione dei lavori di *“Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco”* - Lotto n. 01 - *Progetto LIFE19-NAT_IT_000264 - acronimo TRANSFER*, a mezzo procedura negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, mediante “RDO” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), al bando **“lavori di manutenzione – idraulici, marittimi e reti gas”** – categoria **“OG7”** invitando i cinquanta (50) operatori economici individuati nell’elenco, di cui al verbale del 20/06/2023 relativo all’indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modifiche, nella L. 11-9-2020 n. 120 come successivamente modificato dall’ art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifiche, nella L. 29-7-2021 n. 108;
- ÷ sono stati approvati gli schemi del DGUE, della lettera di invito e dei relativi allegati 1 e 2 da caricare sulla piattaforma per le procedure di gare telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- ÷ è stato fissato in giorni diciassette (17) il termine per la ricezione dell’offerta, da computarsi dal giorno successivo alla data di invio dell’invito alla procedura negoziata a mezzo della piattaforma per le procedure di gare telematiche del Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it);

- ÷ si è preso atto che al procedimento in oggetto è stato assegnato il seguente “Codice unico progetto” – CUP: F29J19000650005 ed il seguente “Codice Identificativo Gara” – CIG: 9852332192;

PRESO ATTO che:

- la procedura di gara è stata pubblicata il 30/06/2023, sul portale MEPA, a cui il sistema ha attribuito il numero 3624628;
- con Decreto del Direttore n. 10 del 29/08/2023, al termine della procedura di gara, si è disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di “Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco” - Lotto n. 01 - Progetto LIFE19-NAT_IT_000264 - acronimo TRANSFER”, a favore della SOMIT srl con sede in Chioggia, Borgo San Giovanni n. 565, P. IVA e codice fiscale 02470850278, per un importo di aggiudicazione pari a 180.839,92 per lavori, € 2.292,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a cui aggiungere l'importo dell'IVA quantificata in € 40.289,17; importo complessivo € 223.421,77;
- il verbale di cantierabilità dei lavori è stato sottoscritto in data 14 settembre 2023;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza è stato sottoscritto in data 28 settembre 2023;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 03/11/2023, annotato al n. di Prot. generale 5443/2023, registrato ad Adria il 17/11/2023 al n. 684 serie 3;

PRESO ATTO che:

- gli elaborati tecnico-contabili relativi al 1° S.A.L. dei lavori di che trattasi, “Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco” - Lotto n. 01 - Progetto LIFE19-NAT_IT_000264, redatti dal Geom. Mario Biolcati in qualità di progettista e D.L, sono stati depositati agli atti di questo Ente in data 17.01.2024 al n.p.g. 249 e successivamente integrati e modificati e acquisiti agli atti al n.p.g. 554 del 02/02/2024, al n.p.g. 1259 (consegna a mano) dell' 08/03/2024, al n.p.g. 1265 del 09.03.2024;
- dalla suddetta documentazione relativa al SAL n. 1 si rileva che:
 - ÷ a tutto il 29/12/2023 sono stati eseguiti i lavori per l'importo netto di €. 77.808,18;
 - ÷ il certificato di pagamento n. 1 propone di liquidare all'impresa la rata di € 77.419,14 al netto delle ritenute dello 0,50% per infortuni e dell'I.V.A. come per legge;

PRESO ATTO che:

- con PEC n. 555 del 05/02/2024, la Direzione Lavori ha consegnato i verbali di sospensione e ripresa lavori sottoscritti dal Direttore dei Lavori Geom. Mario Biolcati e dalla SOMIT srl rappresentata da Tiozzo Brasiola Carlo, esecutore dei lavori, che si riassumono con la seguente tabella:

| | data verbale sospensione | Data verbale ripresa | n. giorni | note |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | 19/10/2023 | 06/11/2023 | 18 | |
| 2 | 09/11/2023 | 13/11/2023 | 4 | |
| 3 | 21/11/2023 | 23/11/2023 | 2 | |
| 4 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 14 | 38 (al 29/12/2023) |
| 5 | 05/01/2024 | 09/01/2024 | 4 | |
| 6 | 17/01/2024 | 25/01/2024 | 8 | |

- alla data del 29/12/2023, data di emissione del SAL 1, si constata che i giorni di sospensione sono 38, come riportato dai documenti tecnico-contabili del SAL stesso;

ATTESO che:

- in data 09/01/2024 è stato sottoscritto senza riserve dall'impresa SOMIT srl di Chioggia (VE) – p.i. e c.f. 02470850278, l'“Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi”;
- il sopraindicato “Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi”, descrive che, nel corso dei lavori, sono emerse “criticità nello stato di conservazione delle barene, situate in adiacenza al canale sub-lagunare, che comportano la necessità di un intervento di riparazione delle conterminazioni danneggiate”;
- pertanto il suddetto Atto propone modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera “e” del D.Lgs. n.50/2016, non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi non considerate varianti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera “c” del D.Lgs. n.50/2016 e ammesse nell'esclusivo interesse dell'amministrazione; l'importo in aumento relativo a tali modifiche ammonta a complessivi euro 14.427,65 I.V.A. esclusa, risulta inferiore al 15 per cento dell'importo originario del contratto, come stabilito nei documenti di gara, trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e ridetermina la spesa complessivamente ammessa in euro 197.560,26 (compresi oneri di sicurezza) al netto dell'I.V.A.;

PRESO ATTO che il suddetto “Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi”, e pertanto, le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori ad eseguire maggiori lavori di riparazione delle conterminazioni ammalorate delle barene artificiali di contenimento del materiale di scavo previste dal progetto, comportano una maggiorazione dell'importo contrattuale, così come determinato in seguito alla avvenuta aggiudicazione dei lavori, pari ad € 14.427,65 (€ 17.601,73 IVA compresa);

RILEVATO che, complessivamente, l'importo del quadro economico ammonta ad € 284.000,00, senza alcun incremento di spesa rispetto a quello approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 37 del 15/06/2023, considerato che la somma dell'incremento dovuta all'Atto di sottomissione del 9/01/2024 pari ad € 17.601,73 (IVA compresa), è assorbito da altre voci del quadro economico che offrono parziale disponibilità e, quindi, non sussiste, allo stato attuale, alcuna maggiore spesa da finanziare;

RITENUTO di approvare il suddetto “atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi”, consegnato dalla Direzione Lavori, Geom. Mario Biolcati, ed acquisito agli atti al n. p.g. 1259 dell'08/03/2024, autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad assumere l'impegno di spesa a favore della SOMIT srl sul capitolo 3140 del corrente bilancio;

VISTA la fattura elettronica n. 12/2024 del 11/03/2021, emessa dalla ditta SOMIT SRL di Chioggia (VE), Borgo San Giovanni n. 565, relativa al certificato di pagamento n. 1 emesso dalla D.L. Geom. Mario Biolcati e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Geom. Massimo De Grandis in data 11/03/2024 già comprensivo degli oneri per la sicurezza e dell'IVA del 22% dei lavori di “Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco” - Lotto n. 01 " per un complessivo importo di € 94.451,35 già comprensivo dell'IVA;

VERIFICATO che:

- ☐ è stato acquisito il “Durc On Line” per la verifica della regolarità contributiva a carico della ditta appaltatrice SOMIT SRL, dal quale risulta che non esiste inadempienza agli obblighi assicurativi, assistenziali o previdenziali a carico dell'impresa fin dalla data del 02/03/2024;
- ☐ è stato acquisito il “Durc On Line” per la verifica della regolarità contributiva a carico della ditta subappaltatrice C.G.X. S.r.l. di Porto Viro, quale risulta che non esiste inadempienza agli obblighi assicurativi, assistenziali o previdenziali a carico dell'impresa fin dalla data del _____;

ACCERTATO che l'art. 27 punto 1) del Capitolato Speciale d'Appalto autorizza pagamenti in acconto raggiunta la cifra netta di € 75.000,00 o qualsiasi somma quando gli stessi sono ultimati;

RICORDATO che alla procedura in oggetto è stato assegnato il seguente “Codice Identificativo

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 26/06/2018 “Norme per la riorganizzazione e razionalizzazione dei parchi regionali”.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm, in particolare l’art. 106;

VISTO il D. L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;

VISTA la Legge Regionale n. 39/2001, art. 44;

PRESO ATTO che sulla proposta del presente decreto sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 32 comma 5 dello Statuto dell’Ente:

- favorevole per la regolarità tecnica;
- favorevole per la regolarità contabile e per copertura finanziaria;

D E C R E T A

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto:
 - che conseguentemente all’esecuzione delle lavorazioni di cui al suddetto “Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi”, e per effetto delle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, Geom. Mario Biolcati, ad eseguire maggiori lavori di riparazione delle conterminazioni ammalorate delle barene artificiali di contenimento del materiale di scavo, sono proposte modifiche al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera “e” del D.Lgs. n. 50/2016, non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi non considerate varianti ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera “c” del D.Lgs. n. 50/2016, ammesse nell’esclusivo interesse dell’Ente Parco, che comportano una maggiorazione dell’importo contrattuale, così come determinato in seguito alla avvenuta aggiudicazione dei lavori, pari ad € 14.427,65 (€ 17.601,73 IVA compresa), inferiore al 15 per cento dell’importo originario del contratto, come stabilito nei documenti di gara, che trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dei lavori;
 - degli elaborati tecnico-contabili relativi al 1° S.A.L. dei lavori di che trattasi, ““Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco” - Lotto n. 01 - Progetto LIFE19-NAT_IT_000264, redatti dal Geom. Mario Biolcati in qualità di progettista e D.L, depositati agli atti di questo Ente in data 17.01.2024 al n.p.g. 249 e successivamente integrati e modificati e acquisiti agli atti al n.p.g. 554 del 02/02/2024, al n.p.g. 1259 (consegna a mano) dell’ 08/03/2024, al n.p.g. 1265 del 09.03.2024;
 - dalla suddetta documentazione relativa al SAL n. 1 si rileva che:
 - a tutto il 29/12/2023 sono stati eseguiti i lavori per l’importo netto di €. 77.808,18;
 - il certificato di pagamento n. 1 propone di liquidare all’impresa la rata di € 77.419,14 al netto delle ritenute dello 0,50% per infortuni e dell’I.V.A.;
3. di approvare il suddetto “atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi”, e di impegnare la somma prevista dall’Atto di sottomissione, come specificato nella seguente tabella:

| Eserc | Cap | Miss. | Prog. | P.C.F. | Importo | Soggetto |
|-------|--------|-------|-------|-----------|-----------|---|
| 2024 | 3140/0 | 009 | 005 | 2.3.2.1.1 | 17.601,73 | 3513 - SOMIT SRL - Via Borgo San Giovanni, 565 , CHIOGGIA (VE) CHIOGGIA (VE), cod.fisc. 02470850278/p.i. IT 02470850278 |

4. di approvare, gli atti relativi al 1° S.A.L. dei lavori di ““Escavo sub-lagunare - Laguna di Barbamarco” - Lotto n. 01 - Progetto LIFE19-NAT_IT_000264,”, eseguiti dalla Ditta SOMIT

srl di Chioggia (VE), che contabilizzano un credito netto per lavori di € 77.419,14, oltre all'I.V.A.;

5. di liquidare la fattura n. 12_2024 dell'11/03/2024 emessa da SOMIT srl, di € 94.451,35 IVA compresa per lavori eseguiti sino al 29/12/2023, come certificati dal SAL n. 1 e corrispondente Certificato di Pagamento n. 1, acquisito agli atti al n. p.g. 1265 del 12/03/2024;
6. di far fronte alla spesa di € 94.451,35 con sub-impegno assunto al capitolo n. 3140, con Decreto del Direttore n. 10/2023, a favore di SOMIT srl di Chioggia;
7. di dare atto che copie del "Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi", dello "S.A.L. n. 1" e relativo "Certificato di pagamento" sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che Responsabile del Procedimento, così come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Geom De Grandis Massimo, incaricato con Decreto del Presidente n. 259 del 18/11/2021, dipendente autorizzato all'incarico dal Segretario Comunale del Comune di Loreo;
9. di attestare l'insussistenza del conflitto di interesse anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dal presente procedimento sia in capo al Responsabile del Procedimento, sia in capo al responsabile firmatario del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Responsabile Istruttoria Dott.ssa Roberta De Faveri

IL DIRETTORE

F.to Pako Massaro



| N.RO DETERMINA | DATA | PROPOSTA DA | DATA ESECUTIVITA' |
|-------------------|------------|---|----------------------|
| 46 | 19/03/2024 | Ufficio Promozione e Rendicontazione Programmi Comunitari | 19/03/2024 |

OGGETTO: PROGRAMMA LIFE. PROGETTO ACRONIMO LIFE-TRANSFER. CODICE LIFE19 NAT/IT/000264. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ESCAVO CANALE SUB LAGUNARE LAGUNA DI BARBAMARCO" stralcio n. 1. Procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RDO) sul portale MEPA ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021. Approvazione SAL n. 1 . Impegno di spesa per atto di sommissione. Liquidazione fattura SOMIT CUP F29J19000650005 CIG 9852332192

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Augusta Carzoli

Riferimento pratica finanziaria : 2024/85

| Impegno o | Capitolo | Articol o | Importo |
|--------------|----------|--------------|---------|
| | | | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente decreto viene affissa all'Albo on line il e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al .

Porto Viro,

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE

Dott. Sergio Pozzato

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Porto Viro, 16/04/2024

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE

Dott. Sergio Pozzato